

# DODATOK č. 1 ku Zmluve o dielo na zhotovenie diela - stavby „Multifunkčné ihrisko pre obec Moča“

uzatvorenej dňa 06.08.2024 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný  
zákoník v znení neskorších predpisov

(ďalej len ako „Zmluva“)

## Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

**1.1. Objednávateľ: Obec Moča**  
Sídlo: Moča 168, 94637 Moča  
Zastúpený: Ing. Pál Banai Tóth, PhD., starosta obce  
IČO: 00306576  
DIČ: 2021046698  
Tel.: +421 905 739 092  
E-mail: starosta@obecmoca.sk  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK82 5600 0000 0009 0340 8015  
ďalej len „Objednávateľ“

**1.2. Zhotoviteľ: INEX - Hausgarden s. r. o.**  
Sídlo: Močenok 978/12, 951 31 Močenok  
Zastúpený: Ing. Henrich Bleho, PhD.  
IČO: 44223722  
DIČ: 2022638640  
IČ DPH: SK2022638640  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu: SK52 0200 0000 0024 7495 2459  
Tel.: +421 907 647 028  
e-mail: inex@inexhausgarden.sk  
Zapísaný registri: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 22140/T  
ďalej len „Zhotoviteľ“

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivu aj „zmluvná strana“).

**Zmluvné strany vychádzajú zo zákona č. 278/2024 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií, ktorým bol novelizovaný § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), kde sa s účinnosťou od 1. 1. 2025 základná sadzba dane na tovary a služby zmenila z doterajších 20 % na 23 % zo základu dane prijímajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve. Dodatok č. 1 je uzatvorený pre jednoznačnosť a právnu istotu zmluvných strán, nakoľko sa Zmluva týka verejného obstarávania s presahom plnenia do roku 2025.**

Podľa článku 13 ods. 3 Zmluvy sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 ku Zmluve, ktorým sa mení čl. 5. bod 2. Zmluvy s tým, že zmluvnými stranami schválené nové úplné znenie čl. 5. bod 2. Zmluvy znie nasledovne :

„Čl. 5  
CENA

(...)

2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

- Cena bez DPH: 149 287,30 EUR,
- slovom: **jednostoštyridsaťdeväťtisícdivestoosemdesiatsedem EUR a tridsať centov**
  
- **DPH: 34 336,08 EUR**
- **slovom: tridsaťštyritisícristotridsaťšesť EUR, 8 centov**
  
- **Cena s DPH: 183 623, 38 EUR,**
- **slovom: jednostoosemdesiattritisícšesťstodvadsaťtri EUR, 38 centov**

(...)

**Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú medzi zmluvnými stranami nedotknuté a zachované v nezmenenom znení a číslovaní.**

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.1 uzatvárajú slobodne a vážne, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a tento Dodatok č.1 zriaďujú vo forme predpísanej príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto Dodatku č. 1 a vyhlasujú, že tento nebol uzavretý za nevýhodných podmienok alebo v tiesni a na znak súhlasu ju podpisujú.

Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch s tým, že každá Zmluvná strana obdrží po dvoch (2) vyhotoveniach.

Dňom uzavretia tohto Dodatku č.1 sú zmluvné strany svojimi prejavmi vôle viazané. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia podľa § 47a zákona č.40/1964 Zb.

V Močenku, dňa: 04.03.2025

V Moči, dňa: 04.03.2025

Za Zhotoviteľa :

Za Objednávateľa :

**INEX – Hausgarden s.r.o.**  
**Ing. Henrich Bleho, PhD.**

**Obec Moca**  
**Ing. Pál Banai Tóth, PhD**  
**starosta obce**