

ZMLUVA O DIELO č. 25/2019
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
(ďalej aj ako „**Obchodný zákonník**“)
(ďalej aj ako „**Zmluva**“)

Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Obec Moča**
Sídlo: Moča 168, 946 37 Moča
Štát: Slovenská republika
Zastúpený: Ing. Eszter Tóth, starostka obce
IČO: 00 306 576
DIČ: 2021046698
Bankové spojenie: Prima Banka, SK25 5600 0000 0009 0340 7004
(ďalej aj ako „**Objednávateľ**“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **AMAZON s.r.o.**
Sídlo: Madáchova 17, 943 60 Nána
Registrácia: Vložka číslo: 25939/N
Zastúpený: Ľudovít Tóth
IČO: 36 866 903
IČ DPH: SK2022970774
DIČ: 2022970774
Bankové spojenie: OTP banka Slovensko, a.s., SK98 5200 0000 0000 1837 3972
Tel.: +421 915 771777
Email:
Zástupca vo veciach technických: Ľudovít Tóth
(ďalej aj ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

Čl. II
PREAMBULA

2.1 Objednávateľ realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky „**Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom obnoviteľných zdrojov v obci Moča**“, ktorej Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená na webovej stránke obce Moča a webovom sídle osoby, splnomocnenej pre výkon verejného obstarávania Consulting&EducationPartners, s.r.o., www.cepartners.sk/zsnh/.

V rámci Verejného obstarávania bol Zhotoviteľ úspešným uchádzačom a na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu.

- 3.1.3.8 Geodetické zameranie (polohopis a výškopis) stavby a podzemných inžinierskych sietí.
- 3.1.3.9 Vykonanie všetkých prác a skúšok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré ustanovujú platné právne predpisy na území Slovenskej republiky.
- 3.1.3.10 Plán ochrany životného prostredia a havarijný plán pre prípad ohrozenia životného prostredia v prípade použitia látok v množstve, v ktorom by mohli ohroziť životné prostredie.

(ďalej spolu aj ako „Dielo“ a s ohľadom na samostatné stavebné objekty).

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto Zmluve a v súťažných podkladoch k Verejnému obstarávaniu, v rámci ktorého je uzatváraná táto Zmluva, zabezpečí realizáciu Diela oceneného Zhotoviteľom podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy.

3.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že

- 3.3.1 je oprávnený a odborne spôsobilý splniť predmet Zmluvy o Dielo za dodržania podmienok dohodnutých v Zmluve a v jej prílohách.
- 3.3.2 sa s odbornou starostlivosťou úplne oboznámil s projektovou dokumentáciou na realizáciu Diela, pričom táto dokumentácia nemá akékoľvek vady, ktoré by bránili realizácii Diela a je možné podľa nej riadne Dielo zhotoviť;
- 3.3.3 disponuje dostatočnými vlastnými kapacitami na riadnu a včasnú realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy a je schopný Dielo v súlade so Zmluvou riadne a včas zhotoviť za cenu dohodnutú podľa tejto Zmluvy bez akéhokoľvek navýšenia;
- 3.3.4 veci dodané Zhotoviteľom na zhotovenie Diela nie sú a ani v čase zhotovenia Diela nebudú zaťažené akýmkoľvek právom tretej osoby, najmä vlastníckym právom, záložným právom alebo predkupným právom, takéto veci nie sú prenajaté a ani v čase zhotovenia Diela nebudú prenajaté tretej osobe, pričom nakladanie s takýmito vecami nebude v čase realizácie Diela obmedzené právnym predpisom alebo rozhodnutím orgánu verejnej moci.

3.4 Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť výlučne Objednávateľ, pričom musia byť riešené formou dodatku k tejto Zmluve. K zmene oproti projektovej dokumentácii a rozpočtu príde výlučne v prípade, ak po uzatvorení Zmluvy nastane taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní Zmluvy.

3.5 Objednávateľ je oprávnený určiť, či sa Dielo vykoná v celku alebo sa vykoná iba jeho časť.

ČI. IV CENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovené Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

Cena bez DPH 149 937,42 EUR, slovom stoštyridsaťdeväťtisíc deväťstotridsaťsedem Eur/42 centov,
DPH 20% 29 987,48 EUR slovom dvadsaťdeväťtisíc deväťstoosemdesiatšesť Eur/48 centov
Cena s DPH **179 924,90 EUR** - slovom stosedemdesiatdeväťtisíc deväťstodvadsaťštyri Eur/90 (ďalej aj ako „Cena“).

4.2 Dohodnutá Cena je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa výkazov výmer. Rozpočet (ocenený výkazy výmer) je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávatelovi

položky a predloží ich do dvoch (2) pracovných dní Objednávateľovi na predbežné odsúhlasenie spolu:

4.7.1 s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených nákladov,

4.7.2 s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané.

- 4.8 Zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom podľa jednotlivých častí Diela Objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom ten tieto môže odsúhlasiť, prípade ich vráti neodsúhlasené s odôvodnením do 10 dní odo dňa ich obdržania.
- 4.9 Pokiaľ bude zmena rozpočtu vyvolaná zmenou množstiev, ktoré však neprekročia Cenu Diela, nebude to dôvod na uzatvorenie dodatku k Zmluve. V takomto prípade je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať tieto zmenené množstvá po odsúhlasení Objednávateľom.
- 4.10 Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne práce nezahrnuté vo výkaze výmer bez podpísaného dodatku k Zmluve, prípadne písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade realizácie prác bez podpísaného dodatku k Zmluve alebo písomného súhlasu Objednávateľa nemá Zhotoviteľ nárok platbu za takéto činnosti a ani právo ich fakturovať.
- 4.11 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodatky k Zmluve musia byť uzatvorené v súlade s § 18 zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“).

Čl. V

PLATOBNE PODMIENKY

- 5.1 Platba Ceny bude uskutočnená na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom. Faktúry budú obsahovať všetky náležitosti podľa Zákona o DPH a náležitosti dohodnuté podľa tejto Zmluvy, najmä:
- číslo Zmluvy Objednávateľa (Dodatku k Zmluve),
 - obchodné mená Objednávateľa a Zhotoviteľa, adresy ich sídla, miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH,
 - poradové číslo faktúry,
 - dátum vystavenia faktúry,
 - dátum dodania predmetu plnenia,
 - dátum splatnosti faktúry podľa Zmluvy (Dodatku k Zmluve),
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu Zhotoviteľa, na ktoré má byť faktúra uhradená,
 - označenie častí Diela, ktorých sa fakturácia dotýka a uvedenie sumy za každú fakturovanú časť Diela,
 - názov diela „Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom obnoviteľných zdrojov v obci Moča“,
 - výška sumy požadovanej na zaplatenie v EUR a v členení suma v EUR bez DPH, výška DPH, suma v EUR s DPH zaokrúhlená na dve desatinné miesta,
 - odtlačok pečiatky a podpis zástupcu oprávneného konať v mene Zhotoviteľa.
- 5.2 Zhotoviteľ vystaví faktúru v 5-tich origináloch na základe odsúhlaseného výkazu vykonaných prác a to nasledovným spôsobom:
- 5.2.1 Prvá faktúra bude vystavená najskôr po odovzdaní 50% diela bez vád.
- 5.2.2 Druhá faktúra bude vystavená po ukončení realizácie a odovzdaní zvyšku diela a po protokolárnom príslušnej dokumentácie.

od predloženia Realizačných podkladov alebo prepracovaných Realizačných podkladov vrátiť Zhotoviteľovi Realizačné podklady na prepracovanie spolu s pripomienkami a Zhotoviteľ je povinný predmetné pripomienky k Realizačným podkladom zapracovať a predložiť prepracované Realizačné podklady opätovne na schválenie Objednávateľovi a to do 10 dní od doručenia pripomienok Objednávateľa. Objednávateľ potvrdí písomne schválenie Realizačných podkladov a po ich schválení sú pre Zhotoviteľa záväzné a je povinný podľa nich postupovať pri realizácii Diela.

- 6.4 V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov Realizačné podklady nebudú zodpovedať skutočnému stavu, Zhotoviteľ je povinný vypracovať a odovzdať Objednávateľovi na odsúhlasenie nové Realizačné podklady, ktoré budú zodpovedať skutočnosti a zároveň, pri ktorom bude zachovaný dohodnutý termín zhotovenia diela.
- 6.5 V prípade, ak počas realizácie Diela príde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať časť Diela v súlade s projektovou dokumentáciou, rozpočtom a harmonogramom je Zhotoviteľ povinný práce na tejto časti Diela zastaviť, ihneď zaznamenať tieto skutočnosti do stavebného denníka a zároveň o nich písomne upovedomiť Objednávateľa. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní od doručenia písomného oznámenia o tejto skutočnosti rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní tejto časti Diela.
- 6.6 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo v súlade s touto Zmluvou pred dohodnutým termínom zhotovenia diela, Objednávateľ je oprávnený vykonať Dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko a vykonať na ňom všetky potrebné úkony podľa tejto Zmluvy (a to najmä, avšak nielen, riadne označiť stavenisko a zabezpečiť ho pred vstupom alebo vniknutím nepovolaných osôb) do pätnásť (15) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa písomne vyzvať na prevzatie príslušnej časti Diela minimálne 5 pracovných dní pred dohodnutým dátumom zhotovenia príslušnej časti Diela.
- 6.9 O prevzatí každej časti Diela sa spíše zápisnica o prevzatí (ďalej aj ako „Zápisnica o prevzatí“), ktorú podpíšu obe Zmluvné strany a ktorá bude obsahovať popis časti Diela v zmysle projektovej dokumentácie (s úrovňou podľa stavebných objektov), mená a priezviská a podpisy oprávnených osôb Objednávateľa a Zhotoviteľa, miesto preberania, odtlačok pečiatky a dátum prevzatia časti Diela Objednávateľom. K podpísaniu Zápisnice o prevzatí za Objednávateľa a Zhotoviteľa sú oprávnené osoby Objednávateľa a Zhotoviteľa písomne poverené na prevzatie Diela. Zmluvné strany si vzájomne oznámia identifikáciu týchto osôb najneskôr dva (2) pracovné dni pred prevzatím príslušnej časti Diela. Ak bude mať Dielo pri preberaní zjavné vady, je Objednávateľ oprávnený odmietnuť prevzatie Diela.
- 6.10 Ak Objednávateľ prevezme časť Diela so zjavnou/ými vadou/ami, špecifikuje túto/tieto vadu/y v Zápisnici o prevzatí s určením termínu na odstránenie vady/vád. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním tejto/týchto vady/vád bez zbytočného odkladu.
- 6.11 Zhotoviteľ je povinný, najneskôr pri prevzatí Diela zo strany Objednávateľa, odovzdať Objednávateľovi doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie Diela, najmä DSV, STD a ďalšie doklady špecifikované v tejto Zmluve.
- 6.12 Ak tak stanovujú právne predpisy alebo je to dohodnuté Zmluvnými stranami, je Zhotoviteľ povinný najneskôr pri prevzatí Diela Objednávateľom odovzdať Objednávateľovi príslušnú

za prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením majetku tretích osôb, ktorá je následkom činnosti alebo nečinnosti Zhotoviteľa.

- 7.6** Zhotoviteľ Diela je ďalej povinný poistiť Dielo minimálne vo výške Ceny po dobu výstavby až do odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo vzniku iných škôd uvedených v nasledovných bodoch Zmluvy.
- 7.7** Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť pri realizácii Diela do päť (5) pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinný informovať Objednávateľa o spôsobe riešenia poistnej udalosti.
- 7.8** Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť uzatvorené poistné zmluvy a potvrdenie o platbe poisteného. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať v platnosti akékoľvek poistenie požadované touto Zmluvou alebo nepredloží Objednávateľovi doklady podľa tohto bodu môže Objednávateľ v týchto prípadoch uzatvoriť a udržiavať v platnosti všetky takéto poistenia a platiť potrebné poistné, pričom náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ, ktorý je povinný ich na výzvu Objednávateľa zaplatiť.
- 7.9** Poistenie Diela podľa tohto článku Zmluvy musí kryť aj:
- 7.9.1 Objednávateľa a Zhotoviteľa proti všetkým stratám alebo škodám vzniknutým z akejkoľvek príčiny odo dňa začatia realizácie Diela až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania Diela;
 - 7.9.2 Zhotoviteľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného než Dielo), ku ktorým došlo následkom realizácie Diela a odstraňovaním väd Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú;
 - 7.9.3 Zhotoviteľa za straty alebo škody na majetku (inom než je samotné Dielo) spôsobené realizáciou Diela.
 - 7.9.4 Zhotoviteľa za jeho zodpovednosť počas záručnej doby za stratu alebo škodu, ktorej príčina nastala pred začatím plynutia záručnej doby a za stratu alebo škodu spôsobenú Zhotoviteľom počas plnenia akýchkoľvek záväzkov podľa Zmluvy vrátane odstraňovania väd, ktoré sa na Diele prejavujú v záručnej dobe;
- 7.10** Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré vytvorili, respektíve dodali obsah Diela, a to najmä uzatvorením príslušných autorských a iných zmlúv tak, aby tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi akékoľvek nároky, vyplývajúce im z osobnostných, autorských, priemyselných práv, práv súvisiacich s autorským právom či iných obdobných práv v súvislosti s Dielom.
- 7.11** Zhotoviteľ môže na stavbe zabezpečiť iba personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, a ktorý vykonáva potrebné práce podľa podmienok dohodnutých v Zmluve alebo stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 7.12** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené názvom spoločnosti Zhotoviteľa, taktiež mechanizmy, ktoré sa budú pohybovať na stavenisku budú označené názvom spoločnosti Zhotoviteľa.
- 7.13** Zhotoviteľ k dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy oznámi Objednávateľovi meno technika BOZP. Táto osoba musí byť na výkon tejto činnosti kvalifikovaná a musí mať oprávnenie na vydávanie nariadení a prijímanie opatrení na zabránenie pracovným úrazom.

- 8.3.4 pri technologických zariadeniach bude obsahovať samostatne stavebnú pripravenosť a dodávku technológie.
- 8.4 Zhotoviteľ pripraví a odovzdá DSV na schválenie na všetky časti vykonaných Prác na úrovni realizačnej dokumentácie. DSV sa majú vyhotovovať ihneď po ukončení konkrétnej časti Diela. Záverečná verzia DSV bude odsúhlasená Objednávateľom pred vydaním preberacieho protokolu. Zhotoviteľ je povinný archivovať a dopĺňať DSV počas trvania Zmluvy a poskytnúť kópie záznamov, výkresov a certifikátov pre Objednávateľa v pravidelných intervaloch. Záznamy budú obsahovať podrobnosti o všetkých zariadeniach a materiáloch, o výstavbe, skúškach a skúšobných certifikátoch. Záverečné kópie DSV budú odovzdané vo zviazaných celkoch a budú riadne označené jeden mesiac pred predpokladaným dátumom vydania preberacieho protokolu spolu s dokumentáciou priebehu komplexných skúšok a odchýlok vykonaných ako výsledok týchto skúšok.
- 8.5 Zhotoviteľ zabezpečí zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí pri podzemných vedeniach a objektoch. Geodetické zameranie metódami polohové a výškové zameranie bude zahŕňať zameranie novo vybudovaných objektov. Zhotoviteľ je povinný zamerať objekty stavby vrátane všetkých inžinierskych a ostatných sietí (nadzemných a podzemných) pokiaľ sú súčasťou stavby, ďalej rekonštrukcie a preložky, už pred ich zakrytím. Požiadavky na zameranie skutkového stavu vychádzajú zo zákona č. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii. Obsah geodetickej dokumentácie sa člení na: časť polohopis, časť stavebný objekt, časť iné vedenia.
- 8.6 Návod na obsluhu a údržbu budú odovzdané pre každé strojnotechnologické zariadenie, elektrotechnické zariadenie pred odovzdaním Diela alebo jeho časti Objednávateľovi v slovenskom jazyku v písomnej forme. Pracovníci Objednávateľa budú zaškolení. Zhotoviteľ odovzdá protokol o zaškolení obsluhy.
- 8.7 Prevádzkové poriadky stavebných objektov, ak to vyžaduje právna úprava, budú odovzdané najneskôr pri odovzdaní Diela.

ČI. IX SUBDODÁVATELIA

- 9.1 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť časť realizácie Diela prostredníctvom výlučne tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Prílohe č. 3 Zmluvy - Zoznam subdodávateľov a zároveň:
- 9.1.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do päť (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy preukázať, že subdodávatelia uvedení v Zozname subdodávateľov spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a že u nich neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
- 9.1.2 Za zabezpečenie stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby práce vykonával sám.
- 9.2 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť časť realizácie Diela prostredníctvom iných subdodávateľov ako podľa bodu 9.1 Zmluvy iba s vopred daným písomným súhlasom Objednávateľa na základe žiadosti Zhotoviteľa. Žiadosť Zhotoviteľa o udelenie súhlasu s použitím nového subdodávateľa musí obsahovať najmä

vyhotovenie projektovej dokumentácie pre príslušný stavebný objekt Diela v počte 1 ks, právoplatné stavebné povolenie a určí napájacie miesta na energie a vodu.

- 10.4** Na výkon činností stavebného dozoru v mene Objednávateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku pri realizácii Diela Objednávateľ vymenuje stavebný dozor. Pred začatím prác Objednávateľ zašle písomnú informáciu Zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený odsúhlasovať výkazy vykonaných prác Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a vydávať záväzné pokyny v mene Objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu Diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto Zmluvy.
- 10.5** Objednávateľ je povinný bezodkladne písomnou formou informovať Zhotoviteľa o nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy o dielo. V prípade nesplnenia tejto podmienky, resp. oneskoreného doručenia oznámenia o nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy o dielo, Zhotoviteľovi plynie lehota na plnenie povinností uvedených v článku XXII a v článku XXV, bod 25.1 od doručenia oznámenia o nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy o dielo. Za doručenie sa bude považovať aj doručenie tohto oznámenia formou elektronickej pošty.

ČI. XI

MIESTO REALIZÁCIE DIELA, STAVENISKO, STAVEBNÝ DENNÍK

- 11.1** Miestom plnenia Diela je katastrálne územie obce Moča, číslo parcely 880/5, 880/1.
- 11.2** Miestom odovzdania Diela je miesto plnenia v zmysle bodu 11.1.
- 11.3** Staveniskom sa pre účely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzený projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní na realizáciu predmetu Zmluvy.
- 11.4** Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre zariadenie staveniska na vlastné náklady po dobu trvania výstavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska a vytýčenie staveniska a inžinierskych sietí sú súčasťou Ceny. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Zhotoviteľ uhradza vodné, stočné a odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.
- 11.5** Nakladanie s odpadmi zabezpečuje Zhotoviteľ podľa platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov na vlastné náklady.
- 11.6** Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie protipožiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.
- 11.7** Zhotoviteľ je povinný Stavenisko strážiť, v prípade potreby oplotiť alebo inak ho vhodne zabezpečiť
- 11.8** Stavebný denník obsahuje najmä:
- a) mesiac, deň, dátum,
 - b) počet pracovníkov na stavbe podľa remesiel,
 - c) teplota vzduchu, počasie,
 - d) čas začiatku a skončenia prác na stavbe,
 - e) podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov rozčlenené vykonané stavebné a montážne práce v súlade s harmonogramom stavebných prác.

k realizácii prác (napr. súhlas k umiestneniu informačných tabúl, povolenia k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, poplatky za vytyčovanie sietí a pod.) v zmysle a rozsahu projektu stavby a vyjadrení účastníkov stavebného konania vrátane všetkých druhov poplatkov a nákladov spojených s uvedenými úkonmi a prípadných pokút za nedodržanie termínov a podmienok v nich uvedených.

- 13.4** Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude treba umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce Zhotoviteľ podľa projektovej dokumentácie dopravného značenia, ktorú si pre tento účel zaktualizuje a predloží na odsúhlasenie príslušným orgánom. Zhotoviteľ zabezpečuje umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek počas prebiehajúcich prác.
- 13.5** Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná Zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok daných správami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác a v zmysle stavebného povolenia, ak boli určené.
- 13.6** Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti Diela, u ktorých prišlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti Objednávateľa. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov, písomne odovzdaných Objednávateľom, potom náklady na zvýšenie Ceny prípadne na úpravu ostatných zmluvných podmienok znáša Objednávateľ. Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonanej Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytýčenia a škody tým spôsobené.
Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky, klincea ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytyčovanie objektov.
- 13.7** Zhotoviteľ je povinný na stavenisku, na prenechaných inžinierskych sieťach a na komunikáciách, po ktorých sa dováža alebo odváža stavebný a komunálny odpad, materiály, konštrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho stavebnej činnosti, a to na vlastné náklady. Likvidáciu odpadov zabezpečuje Zhotoviteľ v zmysle platných právnych predpisov.
- 13.8** Stavebný dozor je oprávnený so súhlasom Objednávateľa dať pokyn:
- a) na rozšírenie alebo zúženie rozsahu prác uvedených v Zmluve (pričom za rozšírenie alebo zúženie rozsahu sa nebude považovať zmena množstiev z dôvodu premerania vykonaných prác);
 - b) na nevykonanie určitej práce alebo dodávky materiálu;
 - c) na zmenu výšky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkoľvek časti Diela;
 - d) na zmenu postupu, termínu vykonania prác alebo ich častí.
- 13.9** Stavebný dozor svojimi pokynom nesmie meniť účel a ciele Diela definované v zmluve o poskytnutí dotácie, ktorú bude mať Objednávateľ uzatvorenú s poskytovateľom dotácie – Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
- 13.10** Stavebný dozor bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne dvakrát mesačne za účasti určených osôb. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa na kontrolných dňoch zvolávaných Stavebným dozorom za účasti Objednávateľa, Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa.

- 14.1** Po začatí realizácie Diela bude pre každý kalendárny mesiac vykonaná obhliadka staveniska do 5. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca za účasti poverených zástupcov Zmluvných strán za účelom zistenia rozsahu dokončených stavebných prác v kalendárnom mesiaci; rozsah dokončených stavebných prác bude určený podľa písomného výkazu vykonaných prác potvrdeného poverenou osobou Objednávateľa, t.j. stavebným dozorom. Zhotoviteľ vystaví faktúru po písomnom potvrdení Výkazu vykonaných prác oprávnenou osobou Objednávateľa.
- 14.2** Okrem obhliadky staveniska počas realizácie Diela budú vykonávané kontrolné dni v mieste zhotovovania Diela za účelom overenia priebehu realizácie Diela a dodržania podmienok Zmluvy pri vykonávaní Diela. Ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak, kontrolné dni sa budú konať 1x týždenne v termíne oznámenom Objednávateľom Zhotoviteľovi najskôr dva (2) pracovné dni vopred. Na výkone kontroly počas kontrolného dňa je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť účasť stavbyvedúceho a ďalšieho riadiaceho pracovníka Zhotoviteľa. Objednávateľ zabezpečí účasť svojho povereného zástupcu, prípadne iných odborne spôsobilých osôb. Zistenia z kontrolného dňa sa zaznamenávajú do stavebného denníka, pričom tieto záznamy sa pokladajú za pravdivé iba v prípade, že sú potvrdené aj podpisom povereného zástupcu Objednávateľa zúčastneného na kontrolnom dni.
- 14.3** Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady.
- 14.4** Zhotoviteľ zabezpečí a poskytne vzorky v plnom rozsahu všetkých materiálov, alebo vybavenia v súlade a technickými špecifikáciami a najmenej 7 dní pred plánovanou objednávkou alebo nákupom týchto materiálov alebo vybavenia.
- 14.5** V prípade, že Zhotoviteľ predloží vzorky, ktoré nevyhovujú požiadavkám Zmluvy, Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo odmietnuť akúkoľvek takúto vzorku, v tom prípade Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi novú vzorku do dvoch týždňov. Riziko, výdavky a zodpovednosť za prípadné zamietnutia vzoriek znáša Zhotoviteľ.
- 14.6** Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, oprávnená osoba Objednávateľa je prítomná pri vykonávaní skúšok Diela a Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi miesto a dátum konania skúšok, a to najneskôr štrnásť (14) dní pred plánovaným dátumom konania skúšok, alebo v inom vzájomne dohodnutom termíne. Ak sa oprávnená osoba Objednávateľa nedostaví v určenom čase na vykonanie skúšok, môže Zhotoviteľ vykonať skúšky aj bez účasti Objednávateľa, pričom je však povinný bez zbytočného odkladu Objednávateľa informovať o výsledkoch týchto skúšok. Náklady spojené s vykonaním skúšok Diela znáša Zhotoviteľ.
- 14.7** Ak sa skúšky nevykonajú v dohodnutom termíne zavinením Zhotoviteľa, alebo ak bude výsledok skúšky Diela nevyhovujúci, je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi všetky náklady, ktorému v tejto súvislosti vzniknú.
- 14.8** Ak je výsledok skúšok nevyhovujúci, je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky opatrenia a technologické postupy na zabezpečenie riadneho stavu a skúšky opakovať. Na opakovanie skúšok sa použijú ustanovenia tohto článku primerane.
- 14.9** Vykonanie Skúšok za účasti Objednávateľa nezavahuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady zistené po odovzdaní Diela.

- i) revízie správy všetkých elektrotechnických a plynových zariadení a prípadných iných VTZ - bez závad;
- j) doklady vyžadované podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- 15.3** O odovzdaní a prevzatí Diela alebo ucelených funkčných častí Diela sa spíše Zápisnica o prevzatí, pričom okrem už dohodnutých náležitostí obsahuje aj:
- a) záznam priebehu preberacích skúšok Diela alebo odovzdávanej časti vrátane vyhodnotenia týchto skúšok,
 - b) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa odovzdávanej časti,
 - c) súpis prípadných väd a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie,
 - d) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho časti.
- 15.4** V prípade, že Dielo nespĺní všetky parametre podľa tejto Zmluvy a projektu stavby, Objednávateľ Dielo neprevezme.
- 15.5** O odstránení väd a nedorobkov uvedených v Zápisnici o prevzatí vydá Objednávateľ bez zbytočného odkladu po ich odstránení Zhotoviteľovi potvrdenie, v ktorom uvedie, že vady a nedorobky uvedené v Zápisnici o prevzatí boli v lehote stanovenej v Zápisnici o prevzatí odstránené.
- 15.6** Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre neprebratie Diela.
- 15.7** Preberací protokol bude obsahovať aj vyhlásenie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela alebo časti Diela začína plynúť záručná doba. V preberacom protokole sa uvedie dátum začatia plynutia záručnej doby.

ČI. XVI

ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 16.1** Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje sa, že Dielo bude Objednávateľovi dodané v súlade a v rozsahu, kvalite a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohách. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo si zachová vlastnosti podľa tejto Zmluvy po záručnú dobu minimálne šesťdesiat (60) mesiacov, (ďalej aj ako „záruka“). Záruka sa vzťahuje aj na všetky vady spôsobené vadou materiálu, prípadne vadnou súčasťou Diela. Vadou sa okrem zákonného vymedzenia rozumie aj:
- 16.1.1 odchýlka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovených Zmluvou, a to najmä ak vykonané Dielo nezodpovedá výsledku, ktorý je požadovaný touto Zmluvou;
 - 16.1.2 nedokončená práca alebo nedodanie niektorého čiastkového plnenia na Diele;
 - 16.1.3 akákoľvek závada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktorý spôsobuje čo aj len čiastočnú nefunkčnosť alebo zhoršuje funkčnosť Diela;
 - 16.1.4 ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednávateľovi za podmienok uvedených v tejto Zmluve alebo v súlade s podmienkami a špecifikáciami uvedenými v jej prílohách.
 - 16.1.5 právna vada, ak je Dielo zaťažené akýmkoľvek právom tretej osoby alebo ak existujú záväzky Zhotoviteľa na zriadenie takýchto práv tretej osoby (najmä právom z priemyselného a duševného vlastníctva, záložným právom).
- 16.2** Záručná doba plynie odo dňa odovzdania Diela bez väd na základe Zápisnice o prevzatí. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Dielo nie je možné užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prevzatia Diela v zmysle tejto Zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou (Objednávateľ ju objaví) až po tomto okamihu. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek inú vadu, ktorá vznikne na Diele

lehoty za každú neodstránenú vadu právo na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň, kedy vada nebola odstránená a to až do odstránenia vady.

- 17.3** Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu za poručenie Zmluvy Zhotoviteľom vo výške 10 % z Ceny.
- 17.4** Ak Zhotoviteľ nezačne zhotovovať Dielo podľa tejto Zmluvy alebo plnenie Diela preruší alebo sa plnenia Diela zriekne, má Objednávateľ za takéto poručenie Zmluvy právo na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z Ceny.
- 17.5** Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť uzatvoriť Poistenie zodpovednosti za škodu v dohodnutom rozsahu alebo takéto poistenie nebude uzatvorené počas celej doby realizácie Diela, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z Ceny.
- 17.6** Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť zabezpečiť realizáciu Diela výlučne prostredníctvom dohodnutých subdodávateľov, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z Ceny.
- 17.7** Ak Zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť podľa bodu 14.11 Zmluvy, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z Ceny.
- 17.8** Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť zložiť riadne a načas zádržné, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,07 % z nezaplateného zádržného a to za každý aj začatý deň omeškania až do úplného zaplatenia zádržného.
- 17.9** Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v súvislosti s akýmkoľvek a všetkými povinnosťami, stratami, škodami, pokutami, nárokmi, daňami, záväzkami, spormi, výdavkami a nákladmi (vrátane primeraných poplatkov za právne poradenstvo, nákladov a výdavkov na vyšetrovanie), ktorú Objednávateľ utrpí a ktorá akýmkoľvek spôsobom súvisí alebo vznikne na základe priameho či nepriameho porušenia akéhokoľvek vyhlásenia, záruky alebo záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo iného zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktorý podlieha tejto Zmluve.
- 17.10** V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z bodu 25.1 alebo 25.3 Zmluvy, je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z Ceny a to za každý deň omeškania sa so splnením povinností v zmysle bodu 25.1 alebo 25.3 Zmluvy.
- 17.11** Uplatnením zmluvných pokút podľa tohto článku nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v celom rozsahu a to aj vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu.
- 17.12** Akékoľvek zmluvné pokuty podľa Zmluvy budú uplatnené formou penalizačnej faktúry vystavenej Objednávateľom so splatnosťou štrnástich (14) dní od jej doručenia Zhotoviteľovi. Za nedodržanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si môže Objednávateľ uplatniť voči Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej čiastky zmluvnej pokuty za každý aj začatý deň omeškania.
- 17.13** Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti zhotoviť Dielo alebo odovzdať doklady podľa Zmluvy.

ČI. XVIII ZAPOČÍTANIE, POSTÚPENIE

- 20.2.6 ak Zhotoviteľ koná akýmkoľvek spôsobom v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, dopustí sa nekalosúťažného konania, koná v rozpore s právnymi predpismi na ochranu hospodárskej súťaže, alebo ak svojim konaním poškodzuje dobré meno
a oprávnené záujmy Objednávateľa alebo
- 20.2.7 ak Zhotoviteľ pri zhotovovaní Diela pre Objednávateľa samostatne alebo prostredníctvom subdodávateľa porušil, obišiel alebo nedodržel platné právne predpisy najmä týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia;
- 20.2.8 ak Zhotoviteľ použije pri realizácii Diela subdodávateľa, ktorý nebol vopred schválený Objednávateľom alebo ktorý nebol identifikovaný spôsobom stanoveným v tejto Zmluve alebo ku ktorému bol odvolaný súhlas Objednávateľa podľa tejto Zmluvy a napriek tomu sa tento subdodávateľ po troch (3) pracovných dňoch od doručenia odvolania súhlasu podieľal na realizácii Diela.
- 20.2.9 ak Zhotoviteľ nezloží zádržné ani v lehote 45 dní od povinnosti zložiť zádržné.
- 20.5** Odstúpenie od Zmluvy sa stáva účinným doručením písomného oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi. Odstúpenie od tejto Zmluvy sa nedotýka práva na náhradu škody, zmluvných pokút, práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a ani iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
- 20.6** Pri odstúpení od Zmluvy Objednávateľ nie je povinný vrátiť Zhotoviteľovi akékoľvek plnenia poskytnuté Zhotoviteľom na základe tejto Zmluvy. Akékoľvek veci dodané v rámci realizácie diela sa doručením odstúpenia stávajú vlastníctvom Objednávateľa, ak Objednávateľ nenadobudol vlastníctvo k nim pred odstúpením. Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný bezodkladne vydať Objednávateľovi akékoľvek peňažné a nepeňažné plnenia, ktoré mu boli poskytnuté na základe Zmluvy, najmä zaplatenú Cenu.

ČI. XXI DORUČOVANIE

- 21.1** Zmluvné strany sú povinné zachytiť prejav vôle písomne, pričom písomný prejav vôle je nutne doručiť druhej zmluvnej strane. Zásienka určená zmluvnej strane sa doručí prostredníctvom poštového prepravcu, a to poštou doporučené, expresnou kuriérskou službou alebo e-mailom. V prípade e-mailovej komunikácie je zmluvná strana povinná najneskôr do troch (3) dní zaslať písomný prejav vôle, ktorý potvrdzuje e-mailovú komunikáciu.
- 21.2** Zmluvná strana, ktorej bol písomný prejav vôle adresovaný je povinná potvrdiť prevzatie takéhoto písomného prejavu vôle. V prípade, že niektorá zmluvná strana odmietne potvrdiť prijatie písomného prejavu vôle, tak sa považuje písomný prejav vôle za doručený momentom, kedy zmluvná strana odmietla potvrdiť prevzatie takéhoto písomného prejavu vôle.
- 21.3** V prípade zaslania zásielky prostredníctvom poštového prepravcu sa zásielka považuje za doručenie dňom vrátenia zásielky, hoci sa adresát o obsahu zásielky nedozvie, a to v prípade, ak sa zásielka vrátila z dôvodu, že si zmluvná strana zásielku neprevzala v odbernej lehote, alebo ak sa zásielka vráti z dôvodu, že zmluvná strana je na adrese sídla uvedeného v príslušnom registri (napr. obchodnom registri) neznáma.

ČI. XXII REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

platnými
na území Slovenskej republiky.

- 23.4** Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy.
- 23.5** Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť až po splnení odkladacej podmienky účinnosti a zároveň potom ako bude Zmluva zverejnená v zmysle príslušných právnych predpisov.
- 23.6** Súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy:
- Príloha č. 1 - Projektová dokumentácia**
(príloha relevantná v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy)
 - Príloha č. 2 –Nacenený výkaz výmer**
(príloha relevantná v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy)
 - Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov** a preukázanie splnenia § 32ods. ods. 1ZVO zo strany subdodávateľov a preukázanie požiadaviek v zmysle článku XXIV tejto zmluvy (príloha relevantná v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy). V zozname subdodávateľov bude uvedené obchodné meno subdodávateľa, sídlo, IČO subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, predmet činnosti na realizácii diela s jeho percentuálnym vyjadrením a písomný záväzok subdodávateľa o poskytnutí súčinnosti dodávateľovi, ako to deklaruje dodávateľ.
 - Príloha č. 4 – Realizačné podklady diela** Zhotoviteľa v zmysle bodu 3.1.3.1 Zmluvy (príloha relevantná v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy)
 - Príloha č. 5 – Technologicko-stavebný postup** realizácie predmetu zákazky (príloha relevantná v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy)
 - Príloha č.7 - Certifikát BOZP-OHSAS 18001** v oblasti stavebníctva – pozemné stavby, aleboekvivalentný podľa práva EÚ v zmysle bodu 3.1.3.4 (príloha relevantná v čase podpisu Zmluvy)
- 23.7** Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá podľa ich slobodnej vôle, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Zmluvu pri plnom vedomí podpisujú.

V Moči, dňa 06.05.2019

V Moči , dňa 06.05.2019



AMAZON s.r.o.
Madáchova 17, 943 60 Nána
IČO: 36 866 393, IČ DPH: SK202270774
ČO OS Nitro/súdiť: Sro. 0002: 259347

Objednávateľ:
Obec Moča

Zh
AMAZON s.r.o.

Krycí list stavby

| Stavba Budova Základnej školy | | Miesto: Moča | |
|----------------------------------|---------------------------|--|-------------------|
| Ks: | | | |
| Zákazka: | Spracoval: | Dňa | 8.1.2019 |
| Odberateľ: Obec Moča | | IČO: 00306576 | |
| | | DIČ: 2021046698 | |
| Dodávateľ: . | | IČO: | |
| | | DIČ: | |
| | | | |
| A | | | |
| ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu |
| 1 | HSV | 0,00 | 0,00 |
| 2 | PSV | 59 410,00 | 109 992,00 |
| 3 | MONT | 5 380,00 | 39 945,42 |
| 4 | | | |
| 5 | Spolu | | 149 937,42 |
| B | | | |
| Číslo | Náklady | Množstvo | Cena |
| 6 | Ostatné náklady | | 0,00 |
| 7 | Kompletačná činnosť | | 0,00 |
| 8 | HZS | | 0,00 |
| 9 | | | |
| 10 | Spolu | | 0,00 |
| C | | | |
| Číslo | VRN | Množstvo | Cena |
| 11 | Zariadenie staveniska | | 0,00 |
| 12 | Sťažené výrobné podmienky | | 0,00 |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | | 0,00 |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| D | | | |
| Číslo | VRN | Množstvo | Cena |
| 16 | Sťažené podmienky dopravy | | 0,00 |
| 17 | Horské oblasti | | 0,00 |
| 18 | Mimostavenisková doprava | | 0,00 |
| 19 | | | |
| 20 | Spolu | | 0,00 |
| E | | | |
| Číslo | Celkové náklady | Množstvo | Cena |
| 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 | | 149 937,42 |
| 22 | DPH 20% z | 149 937,42 | 29 987,48 |
| 23 | DPH 0% z | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Spolu v EUR | | 179 924,90 |
| F | | | |
| Projektant,rozpočtár | | Odberateľ Dodávateľ <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> AMAZON/s.r.o. Madáčov IČO: 36 866 91 DIČ: SK2021046698 </div> | |

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Budova Základnej školy

| Sadzby DPH | |
|------------|----|
| A | B |
| 20% | 0% |

| Názov objektu | ZRN | VRN | HZS | Kompl.čin. | Ost. náklady | Cena |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|
| Budova základnej školy - výroba elektriky z FVE | 39 945,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 945,42 |
| Budova Základnej školy - výroba tepla na TUV z tepelné | 109 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 992,00 |
| Celkom bez DPH | 149 937,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 937,42 |
| DPH 20% z | 149 937,42 | | | | | 29 987,48 |
| DPH 0% z | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Celkom v EUR | | | | | | 179 924,90 |

AMAZON S.T.O.
 Madia
 IČO: 367
 00 Nana
 0227077

Krycí list rozpočtu

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------|-----------|------------------|--|---------------------------|--------------|-------------|------------------|--|--|
| Stavba Budova Základnej školy | | Miesto: Moča | | | | | | | | | |
| Objekt Budova základnej školy - výroba električky z FVE | | | | | | | | | | | |
| | | Ks: | | | | | | | | | |
| Zákazka: | Spracoval: | Dňa | 8.1.2019 | | | | | | | | |
| Odberteľ: Obec Moča | | IČO: 00306576 | | | | | | | | | |
| | | DIČ: 2021046698 | | | | | | | | | |
| Dodávateľ: . | | IČO: | | | | | | | | | |
| | | DIČ: | | | | | | | | | |
| Projektant: Ing. Karol Petrovič a Ing. Oldřich Válka | | IČO: | | | | | | | | | |
| | | DIČ: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | | | | | |
| 1 | HSV | | | | 6 | Ostatné náklady | 0,00 | | | | |
| 2 | PSV | | | | 7 | Kompletačná činnosť | 0,00 | | | | |
| 3 | MONT | 5 380,00 | 34 565,42 | 39 945,42 | 8 | HZS | 0,00 | | | | |
| 4 | | | | | 9 | | | | | | |
| 5 | Spolu | | | 39 945,42 | 10 | Spolu | 0,00 | | | | |
| C VRN | | | | | D VRN | | | | | | |
| 11 | Zariadenie staveniska | 0% z [H+P+M] | | 0,00 | 16 | Sťažené podmienky dopravy | 0% z [H+P+M] | 0,00 | | | |
| 12 | Sťažené výrobné podm | 0% z [H+P] | | 0,00 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] | 0,00 | | | |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | 0% z [H+P+M] | | 0,00 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] | 0,00 | | | |
| 14 | | | | | 19 | | | | | | |
| 15 | | | | | 20 | Spolu | | 0,00 | | | |
| Projektant, rozpočtár | | | | | E Celkové náklady | | | | | | |
| | | | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 | | | 39 945,42 | | |
| | | | | | 22 | DPH 20% z | | 39 945,42 | 7 989,08 | | |
| | | | | | 23 | DPH 0% z | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | 24 | Spolu v EUR | | | 47 934,50 | | |
| | | | | | F | | | | | | |
| Odberteľ | | | | | 26 Dodávateľ | | | | | | |
| | | | | | AMAZON s.r.o. Madáchoz IČO: 36 866 91 0774 | | | | | | |

Odberteľ: Obec Moča

Projektant: Ing. Karol Petrovič a Ing. Oldřich Válek

Dodávateľ: .

Stavba Budova Základnej školy

Objekt Budova základnej školy - výroba elektriky z FVE

Spracoval:

Ks:

Dátum: 8.1.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|---------------------|----------|-----------|-----------|--------------|---------|
| Montážne práce | | | | | |
| M-21 ELEKTROMONTÁŽE | 5 380,00 | 34 565,42 | 39 945,42 | 0,0000 | 0,0000 |
| Montážne práce | 5 380,00 | 34 565,42 | 39 945,42 | 0,0000 | 0,0000 |
| Celkom v EUR | 5 380,00 | 34 565,42 | 39 945,42 | 0,0000 | 0,0000 |

AMTAN S.R.O.
3 60 Nane
K02227977
Ma
iO
C

Rozpočet Budova Základnej školy / Budova základnej školy - výroba elektriky z FVE

Odberateľ: Obec Moča

Projektant: Ing. Karol Petrovič a Ing. Oldřich Válek

Dodávateľ: .

Zákazka Budova Základnej školy

Objekt Budova základnej školy - výroba elektriky z FVE

Spracoval:

Ks:

Dátum: 8.1.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
|--------|-------------|--|----|----------|----------|----------|-------------|----------|-----|
| | | Montážne práce | | | | | | | |
| | | M-21 ELEKTROMONTÁŽE | | | | | | | |
| R/R0 | NS0004 | Montáž systému 9625Wp, 3 x menič/nabíjač, QUATTRO 48V/5000kW a akumulácia energií v batérii 10kW vrátane dopravy a revízie | ks | 1,000 | 5 380,00 | 0,00 | 5 380,00 | | |
| P/P 1 | NS0001 | SmartSolar MPPT 250/100-Tr | ks | 1,000 | 0,00 | 813,73 | 813,73 | | |
| P/P 1 | NS00018 | OATTRO 48/5000 | ks | 3,000 | 0,00 | 3 026,25 | 9 078,75 | | |
| P/P 1 | NS0005 | FVE PANEL Jinko Solar 275wp | ks | 35,000 | 0,00 | 153,33 | 5 366,55 | | |
| P/P 1 | NS0006 | Rozvonnice paralelného radenie panelov pre 5 sekcií | ks | 1,000 | 0,00 | 67,25 | 67,25 | | |
| P/P 1 | NS0007 | BYD Baterie 10,0 kWh (4x 2,5kWh) | ks | 1,000 | 0,00 | 6 994,00 | 6 994,00 | | |
| P/P 1 | NS0008 | Battery Case - B-Box vč. BMU | ks | 1,000 | 0,00 | 630,81 | 630,81 | | |
| P/P 1 | NS0009 | Ve.Direct Cable 3m | ks | 1,000 | 0,00 | 14,80 | 14,80 | | |
| P/P 1 | NS0010 | CCG Color Monitor, wifi modul | ks | 1,000 | 0,00 | 504,38 | 504,38 | | |
| P/P 1 | NS0011 | Riadiacia jednotka OSTROV | ks | 3,000 | 0,00 | 2 656,00 | 7 968,00 | | |
| P/P 1 | NS0012 | Konštrukcia na šikmú strechu | ks | 10,000 | 0,00 | 174,85 | 1 748,50 | | |
| P/P 1 | NS0013 | Konektory na panely - pár | ks | 10,000 | 0,00 | 5,38 | 53,80 | | |
| P/P 1 | NS0014 | DC istič 63 A medzi FV panely a MPPT regulátorom | ks | 2,000 | 0,00 | 80,70 | 161,40 | | |

Rozpočet Budova Základnej školy / Budova základnej školy - výroba elektriky z FVE

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
|--------|-------------|---|----|----------|-----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| P/P 1 | NS0015 | Prepätová ochrana 170 V DC medzi FV panely a MPPT regulátorom | ks | 2,000 | 0,00 | 168,13 | 336,26 | | |
| P/P 1 | NS0016 | Spodok poistkový SPB2 SS 10464 400A/IP veľkosť 2 meničom/nabíjačom QUATTRO a baterii | ks | 3,000 | 0,00 | 107,60 | 322,80 | | |
| P/P 1 | NS0017 | OEZ-Poistková vložka na istenie polovodičov P51V06 500A aR | ks | 3,000 | 0,00 | 168,13 | 504,39 | | |
| | | M-21 ELEKTROMONTÁŽE | | | 5 380,00 | 34 565,42 | 39 945,42 | 0,000 | 0,000 |
| | | Montážne práce | | | 5 380,00 | 34 565,42 | 39 945,42 | 0,000 | 0,000 |
| | | Celkom v EUR | | | 5 380,00 | 34 565,42 | 39 945,42 | 0,000 | 0,000 |

AMAZON s.r.o.
 Madáčov
 IČO: 36 866 30
 05 77 77
 na
 77-

Krycí list rozpočtu

Stavba Budova Základnej školy Miesto: Moča

Objekt Budova Základnej školy - výroba tepla na TUV z tepelného čerpadla

Zákazka: Ks:
 Spracoval: Dňa 8.1.2019

Odberateľ: Obec Moča IČO: 00306576
DIČ: 2021046698

Dodávateľ: IČO:
DIČ:


Projektant: Ing.Karol Petrovič a Ing.Oldřich Válka IČO:
DIČ: 31656331/724

| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady | |
|---|-------|-----------|-----------|-------------------|----|---------------------|-------------|
| 1 | HSV | | | | 6 | Ostatné náklady | 0,00 |
| 2 | PSV | 59 410,00 | 50 582,00 | 109 992,00 | 7 | Kompletačná činnosť | 0,00 |
| 3 | MONT | | | | 8 | HZS | 0,00 |
| 4 | | | | | 9 | | |
| 5 | Spolu | | | 109 992,00 | 10 | Spolu | 0,00 |

| C | VRN | | | | D | VRN | |
|----|-----------------------|--------------|--|------|----|---------------------------|-------------------|
| 11 | Zariadenie staveniska | 0% z [H+P+M] | | 0,00 | 16 | Sťažené podmienky dopravy | 0% z [H+P+M] 0,00 |
| 12 | Sťažené výrobné podm | 0% z [H+P] | | 0,00 | 17 | Horské oblasti | 0% z [H+P+M] 0,00 |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | 0% z [H+P+M] | | 0,00 | 18 | Mimostavenisková doprava | 0% z [H+P] 0,00 |
| 14 | | | | | 19 | | |
| 15 | | | | | 20 | Spolu | 0,00 |

| Projektant,rozpočtár | | E | Celkové náklady | |
|----------------------|--|----|--------------------------|----------------------|
| | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 | 109 992,00 |
| | | 22 | DPH 20% z | 109 992,00 21 998,40 |
| | | 23 | DPH 0% z | 0,00 0,00 |
| | | 24 | Spolu v EUR | 131 990,40 |
| | | F | | |

Odberateľ 26 Dodávateľ



AP... IČO:
 Moča 0 Nána
 2227077-

Odberteľ: Obec Moča

Projektant: Ing.Karol Petrovič a Ing.Oldřich Válka

Dodávateľ: .

Stavba Budova Základnej školy

Objekt Budova Základnej školy - výroba tepla na TUV z tepelného čerpadla

Spracoval:

Ks:

Dátum: 8.1.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

| Oddiel | Montáž | Materiál | Spolu | Hmotnosť (T) | Suť (T) |
|------------------------------|-----------|-----------|------------|--------------|---------|
| Práce PSV | | | | | |
| ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE | 59 410,00 | 50 582,00 | 109 992,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| Práce PSV | 59 410,00 | 50 582,00 | 109 992,00 | 0,0000 | 0,0000 |
| Celkom v EUR | 59 410,00 | 50 582,00 | 109 992,00 | 0,0000 | 0,0000 |

AMAZON S.R.O.
Madráchove
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ne

Rozpočet Budova Základnej školy / Budova Základnej školy - výroba tepla na TUV z tepelného čerpadla

Odberateľ: Obec Moča
 Projektant: Ing.Karol Petrovič a Ing.Oldřich Válek
 Dodávateľ: .

Spracovali:
 Ks:
 Dátum: 8.1.2019

Zákazka Budova Základnej školy
 Objekt Budova Základnej školy - výroba tepla na TUV z tepelného čerpadla

Prehľad rozpočtových nákladov

| Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo | Montáž | Materiál | Cena celkom | Hmotnosť | Suť |
|--------|-------------|--|-----|-----------|------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | Práce PSV | | | | | | | |
| | | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE | | | | | | | |
| R/R 0 | GV0001 | Vrtanie geotermálneho vrtu | m | 1 100,000 | 36,31 | 0,00 | 39 941,00 | | |
| R/R 0 | M+D 0001 | Dodávka a montáž Strojovne : ventily , rúry , štvorcové ventily, servomotory | kus | 1,000 | 8 157,00 | 0,00 | 8 157,00 | | |
| R/R 0 | M+D 0002 | Montáž - rozvodov, napojenie na existujúce kúrenie | kus | 1,000 | 8 622,00 | 0,00 | 8 622,00 | | |
| R/R 0 | SPU0001 | Spustenie , uvedenie do prevádzky | kus | 1,000 | 2 690,00 | 0,00 | 2 690,00 | | |
| P/P 1 | NE0001 | NIBE AXC 40 - Univerzálna riadiaca jednotka pre NIBE F1155 | ks | 1,000 | 0,00 | 309,00 | 309,00 | | |
| P/P 1 | NE0002 | NIBE F 1345-40 geotermiké tepelné čerpadlo | ks | 2,000 | 0,00 | 17 010,00 | 34 020,00 | | |
| P/P 1 | NE0003 | NIBE NAD 1000 - zásobník | ks | 1,000 | 0,00 | 1 143,00 | 1 143,00 | | |
| P/P 1 | NE0004 | Zvislá geosonda | m | 1 100,000 | 0,00 | 5,38 | 5 918,00 | | |
| P/P 1 | NE0005 | Plnicacia sada primárneho okruhu 5/4 | ks | 2,000 | 0,00 | 924,00 | 1 848,00 | | |
| P/P 1 | NE0006 | Sbemaň šachta primárneho okruhu GT-BOX - 3 okruhy, s prietokomerom | ks | 4,000 | 0,00 | 1 836,00 | 7 344,00 | | |
| | | ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE | | | 59 410,00 | 50 582,00 | 109 992,00 | 0,000 | 0,000 |
| | | Práce PSV | | | 59 410,00 | 50 582,00 | 109 992,00 | 0,000 | 0,000 |
| | | Celkom v EUR | | | 59 410,00 | 50 582,00 | 109 992,00 | 0,000 | 0,000 |

AMAZON S.R.O.
 Madia
 IČO: 361
 O Námie
 12270774
 25/1/1/



CERTIFIKÁT

Certifikačný orgán ELBACERT, akciová spoločnosť
týmto potvrdzuje, že spoločnosť

AMAZON s.r.o.

Madáchová 17
943 60 Nána

má zavedený a udržiavaný
system manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
v súlade s požiadavkami normy

STN OHSAS 18001:2009/ OHSAS 18001:2007

pre oblasti:

Stavebná činnosť; návrh, dodávka, montáž a servis v oblasti ekologických zdrojov výroby energií ako sú fotovoltaické systémy, slnečné tepelné systémy a tepelné čerpadlá.

Certifikát sa udeľuje na základe auditu č.: AC-37-2019.

Certifikát zostáva v platnosti na základe pozitívneho výsledku ročných dozorných auditov.

ELBACERT, akciová spoločnosť, Československej armády 264/58, 96701 Kremnica, Slovensko
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo 791/S,, www.elbacert.eu

Dátum vydania: 10.01.2019
Platnosť certifikátu do: 12.03.2021
Certifikát č.: 201907




Ing. Marek Krajčov
riaditeľ certifikačného orgánu