

ZMLUVA O DIELO Č. 2014/FC/01/003

na zhotovenie diela „**KOMARNO-PATINCE-KRAVANY nad Dunajom, cyklotrasa - ETAPA B**„
uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Článok I. Zmluvné strany

- 1.1 Obec Moča**
so sídlom: Moča 168, 946 37 Moča
IČO: 00306576,
DIČ: 2021046698,
v zastúpení štatutárneho orgánu: Ing. Pál Banai Tóth, PhD. – starosta,
kontaktná osoba: Ing. Pál Banai Tóth, PhD. – starosta,
telefónický kontakt: 0905828898
webová stránka: <http://www.obecmoza.sk>,
e-mail: moza@slovanet.sk,
bankové spojenie:
číslo účtu:
ďalej ako „*objednávateľ*“
a
- 1.2 STRABAG s.r.o.**
So sídlom: Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel
s.r.o., vložka č. 991/B
Štatutárny orgán: **Ing. Branislav Lukáč** - konateľ spoločnosti
Viera Nádaská - konateľ spoločnosti
Ing. Jarmila Považanová – konateľ spoločnosti
vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu na základe plnej moci:
Ing. Martin Martinák – riaditeľ oblasti ZÁPAD
Ing. František Šidlík – ekonóm oblasti ZÁPAD
p. Pavol Sabo – vedúci OTÚ oblasti ZÁPAD
Ing. Michal Markovič – vedúci PJ FC Podunajské Biskupice
vo veciach technických oprávnený ku konaniu:
p. Pavol Sabo – vedúci OTÚ oblasti ZÁPAD
Ing. Michal Markovič – vedúci PJ FB Podunajské Biskupice
bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
číslo účtu: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
IČO: 17 317 282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Telefón: 02/4020 6708
Fax: 02/4342 3903
E-mail: pavol.sabo@strabag.com
marian.kanuseak@strabag.com
Kontaktná adresa: **STRABAG s.r.o.**, Ul. Svornosti 69, 820 11 Bratislava
ďalej ako „*zhotoviteľ*“

uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „ObZ“) túto zmluvu o dielo:

Preambula

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo je verejné obstarávanie s číslom oznámenia 1595-WYP, zverejnené vo vestníku č. 19/2014 zo dňa 29.1.2014, na predmet obstarávania „**KOMARNO-PATINCE-KRAVANY nad Dunajom, cyklotrasa - ETAPA B**“ – vyhotovenie dokumentácie podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vid' prílohu č. 1 „*Subsidy contract – Project code: HUSK/1301/2.3.1/0005, Acronym: HUSK* cyklookruh napojený na EUROVELO 6 / HUSK kerékpár körútvonat csatlakozva az EUROVELO 6“. Dielo bude financované formou jednorazovej refundácie v rámci projektu s názvom „HUSK cyklookruh napojený na EUROVELO 6 / HUSK kerékpár körútvonat csatlakozva az EUROVELO 6“, kód projektu: HUSK/1301/2.3.1/0005 z prostriedkov Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013, ktorý je financovaný z ERDF, ďalej dotácie štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov.

Článok II.

Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve i v súlade s ustanoveniami a požiadavkami objednávateľa, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.
- 2.2 Objávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.3 Predmetom zmluvy je realizácia stavby: „KOMARNO-PATINCE-KRAVANY nad Dunajom, cyklotrasa - ETAPA B“.
- 2.4 Dielo bude realizované v rozsahu podľa prílohy č. 2: spracovanej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, ktorú zhotovil *Ing. Imrich Něvery*, ďalej len „*PD*“ v zmysle oceneného výkazu výmer a v súlade s povoleniami a rozhodnutiami vydanými príslušnými orgánmi štátnej správy. Príloha č. 2 pozostáva z ďalších pod príloh, ktoré spolu s projektovou dokumentáciou č. tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy:

A	Sprievodná správa
B	Súhrnná technická správa
F	Plán organizácie výstavby
H	Doklady
C.1	Prehľadná situácia v mierke 1:50 000
C.2	Zákres stavby do katastrálnej mapy
C.3	Podrobná situácia stavby v mierke 1:2 000
D	Koordinačná situácia so zakresom cudzích podzemných vedení (doplní vykonávateľ inžinierskej činnosti)
E.01.1	Dokumentácia stavebného objektu SO 01.01 Cyklistická komunikácia – západná vetva
E.01.2	Dokumentácia stavebného objektu SO 01.02 Oddychové body – západná vetva
E.02.1	Dokumentácia stavebného objektu SO 02.01 Cyklistická komunikácia - východná
E.02.2	Dokumentácia stavebného objektu SO 02.02 Oddychové body – východná vetva nie je predmetom etapy B
E.03.1	Dokumentácia stavebného objektu SO 03.01 Trvalé dopravné značenie na št.c. I/63 – západná vetva nie je predmetom etapy B
E.03.2	Dokumentácia stavebného objektu SO 03.02 Trvalé dopravné značenie na št.c. I/63 – východná vetva
E.03.3	Dokumentácia stavebného objektu

	SO 03.03 Trvalé dopravné značenie na miest.komun – západ.vetva
E.03.4	Dokumentácia stavebného objektu SO 03.04 Trvalé dopravné znač. na miest.komun – východ.vetva
E.04.1	Dokumentácia stavebného objektu SO 04.01 Trvalé dopravné značenie cyklistické – západná vetva
E.04.2	Dokumentácia stavebného objektu SO 04.02 Trvalé dopravné značenie cyklistické – východná vetva
J.1	Výkazy výmer - stavebné objekty
J.2	Náklady na realizáciu stavby (len v jednej sade)

- 2.5 Zhotoviteľ čestne prehlasuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela a že má vo vlastníctve strojový park, stavebnú techniku, okrem iného:
- Finišer – mechanizmus pre pokládku živých (asfaltových), betónových a iných spevnených plôch,
 - Obaľovacie zariadenie asfaltových zmesí,
 - Vlastnú výrobnú asfaltových zmesí.
- a tieto stroje a zariadenia vo vzťahu k predmetu zmluvy spĺňajú požiadavky podľa TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi v plnom rozsahu.
- 2.6 Zhotoviteľ čestne prehlasuje, že disponuje s odbornými znalosťami a odborne spôsobilými osobami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné, a že nebude počas platnosti tejto zmluvy zazmluvňovať ani využívať služby iného dodávateľa. Pod odborne spôsobilými osobami sa rozumie: geodet, zodpovedný stavbyvedúci a všetci riadiaci zamestnanci, osobitne osoby zodpovedné za riadenie stavebných prác.
- 2.7 Zhotoviteľ čestne prehlasuje, že disponuje takými odborníkmi, ktorí budú schopní ručiť a zodpovedať za úspešnosť a kvalitu prác, majú prax v oblasti riadenia stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný na základe žiadostí objednávateľa predložiť k nahliadnutiu každú zmluvu s odborne spôsobilými osobami/zodpovednými osobami pracujúcich na diele s výnimkou ich zmluvnej ceny a osobných informácií ako dátum narodenia, rodné číslo a trvalý pobyt.
- 2.8 Zhotoviteľ je povinný preukázať odbornú spôsobilosť:
- Stavbyvedúceho: kópiou zmluvy (pracovnoprávny – obchodnoprávny vzťah) zhotoviteľa so stavbyvedúcim (*poznámka „doplní len úspešný uchádzač“*) a údajmi o vzdelaní odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní v rámci súťažnej ponuky ku dňu jej predkladania.
 - Osoby obsluhujúcej mechanizmus – finišer: kópiou zmluvy (pracovnoprávny – obchodnoprávny vzťah) zhotoviteľa s osobou obsluhujúcej mechanizmus finišer (*poznámka „doplní len úspešný uchádzač“*) a údajmi o odbornej praxi a kvalifikácii podľa § 28 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní v rámci súťažnej ponuky ku dňu jej predkladania.
 - Osoby obsluhujúcej mechanizmus – obaľovacie zariadenie: kópiou zmluvy (pracovnoprávny – obchodnoprávny vzťah) zhotoviteľa s osobou obsluhujúcej obaľovacie zariadenie asfaltových zmesí (*poznámka „doplní len úspešný uchádzač“*) a údajmi o odbornej praxi a kvalifikácii podľa § 28 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní v rámci súťažnej ponuky ku dňu jej predkladania.

Článok III.

Kvalita predmetu diela

- 3.1 Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II. a nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím zhotovovania diela bezplatne skontrolovať všetky zmluvné podklady, vrátane výkresov a výpočtov z hľadiska súladu a správnosti a ak zistí nejaké rozpory, vady, nezrovnalosti alebo rozpory so všeobecne záväznými právnymi predpismi je povinný bez

- meškania písomne upozorníť objednávateľa, aby bolo možné vzniknutú situáciu pred začatím zhotovovania diela bezodkladne vyriešiť.
- 3.3 Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku stavby po ukončenie diela dokumentmi :
- osvedčenia o akosti použitých materiálov, záručné listy a testy výrobkov, revízne správy, certifikáty
 - doklady o odstránení prípadných väd a nedorobkov.
 - zhotoviteľom potvrdená dokumentácia skutočného vyhotovenia.
 - zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných funkčných skúškach.
 - kópie stavebného denníka, stavbyvedúceho.
 - potvrdenie správcov skládok o prijatí stavebných odpadov
 - protokolom o odovzdaní a prevzatí diela.
- 3.4 Zhotoviteľ ručí za skutočnosť, že zabudované materiály a dodávky diela sú prvej akosti a vyhovujú platným normám a predpisom.
- 3.5 Zhotoviteľ určí stavbyvedúceho s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou, ktorý bude organizovať, riadiť, koordinovať a zodpovedať za stavebné práce a iné činnosti ako aj zodpovedať za realizované práce a dodávky na stavenisku.
- 3.6 Objednávateľ určí stavebný dozor s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou, ktorý bude kontrolovať realizáciu stavebných prác a odsúhlasovať vykonané práce evidované v stavebnom denníku.
- 3.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo za podmienky, že v súlade s § 32 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov minimálne 50% objemu prác bude vykonávať vlastnými zamestnancami

Článok IV.

Cena predmetu diela

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške :
- Cena diela bez DPH je 1 739 437,25 EUR
(slovom: jeden milión sedemtrotidsaťdeväťtisíc štyristotridsaťsedem EUR 25/100)
DPH 20 %: 347 887,45 EUR
(slovom: tristoštyridsaťsedemtisíc osemstoosemdesiatšedem EUR 45/100).
Cena diela vrátane DPH: 2 087 324,70 EUR
(slovom: dva milióny osemdesiatšedemtisíc trisťdvadsaťštyri EUR 70/100).
- Táto cena je konečná a nemenná.
- 4.2 Podrobná špecifikácia ceny diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v prílohe č. 3 -- výkaz výmer tejto zmluvy -- ocenenie prác podľa výkazu výmer.
- 4.3 Cena diela, dohodnutá medzi oboma zmluvnými stranami, zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce zhotoviteľa, ktoré budú potrebné či už pri realizácii alebo potrebné k prevzatíu a kolaudácii diela a jeho odovzdaníu do užívania.
- 4.4 Ak zhotoviteľ neoceníl niektorú položku vo výkaze výmer, alebo zmenil jej množstvo oproti výkazu výmer, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných položiek ponukovej ceny zhotoviteľa a preto nemá nárok na úhradu v prípade, že neocenená položka, ako aj zmenené množstvo položky boli použité na vykonanie diela zavinením zhotoviteľa.
- 4.5 Objednávateľ je oprávnený pred realizáciou diela redukovať rozsah prác prípadne zámenu materiálov oproti PD v rozsahu max. 15 % z ceny diela ak sa nedohodne so spracovateľom PD a dodávateľom stavby inak.

- 4.6 Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zámenu materiálov, výrobkov či zariadení za objednávateľa môže potvrdiť jedine osoba uvedená v čl. III. bod 3.6 tejto zmluvy (stavebný dozor) a to zápisom v stavebnom denníku.
- 4.7 Zhotoviteľ si preveril projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a prehlasuje, že mu je známy rozsah dojednaných výkonov, umiestnenie staveniska, stav pozemkov, ako i situácia dopravného napojenia staveniska. Zhotoviteľ sa nemôže odvolať na to, že urobil chybu alebo konal v omyle alebo na to, že niektoré výkony nie sú uvedené v tejto zmluve, okrem prípadu, ak objednávateľ zhotoviteľa úmyselne uviedol do omylu, omyl vyvolal, resp. počiatočný omyl zhotoviteľa v podstatných skutočnostiach neoprávnene využil vo svoj prospech. Zhotoviteľ prehlasuje, že cenová špecifikácia tvoriaca prílohu č. 3 (výkaz výmer) tejto zmluvy je úplná a bola vypracovaná na základe projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie – zhotoviteľ si prepočítal všetky výmery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotoviteľ nemá nárok na navýšenie ceny z dôvodu chybného výpočtu výmery z projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Zhotoviteľ je bez ohľadu na stavebnú dokumentáciu povinný vykonať akékoľvek úkony, ktoré sú nutné pre zhotovenie diela. Zhotoviteľ ďalej prehlasuje, že všetky požadované práce na zhotovenie diela, ako aj práce na pripojenie zastavovaných pozemkov na inžinierske siete a to i pre prípad pripojenia mimo hranice uvedených pozemkov, vrátane všetkých podmienok stavebného povolenia sú zahrnuté v jeho výkazoch výmerov s jednotkovými cenami podľa prílohy č. 3 a nebude si neskôr uplatňovať námietky k vykonaniu prác navyše, aby získal dodatočnú odmenu.

Článok V.

Termín a čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v súlade s presným časovým harmonogramom postupu a realizácie stavebných prác, ktorý ako neoddeliteľná súčasť tvorí prílohu č. 4 k tejto zmluve, a odovzdať ho v nasledujúcich termínoch:
- Začatie stavebných prác: dňom prevzatia staveniska
- Ukončenie stavebných prác: do 40 dní od začatia
- Začatie stavebných prác musí byť obojstranne potvrdené (stavebným dozorom uvedeným v čl. III. bode 3.6 tejto zmluvy a stavbyvedúcim samostatným zápisom o odovzdaní diela.
- 5.2 Zhotoviteľ je povinný začleniť do zmluvy o dielo presný časový, vecný a harmonogram realizácie, ktorý bude samostatnou prílohou (príloha č. 4) tejto zmluvy a tento dodržať počas celej realizácie diela.
- 5.3 Tento harmonogram nadobudne platnosť po odsúhlasení objednávateľom. Záväzná je začatie stavby, ukončenie stavby. Zhotoviteľ je povinný na stavbe viesť stavebný denník, ktorý podpisujú stavbyvedúci a stavebný dozor.
- 5.4 V priebehu realizácie prác je možné meniť harmonogram postupu prác len objednávateľom.
- 5.5 Zhotoviteľ umožní slovenským kontrolným orgánom, európskym kontrolným orgánom, maďarským kontrolným orgánom, zástupcom objednávateľa a autorskému dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor na diele v súlade s predpismi a zvykmi.
- 5.6 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty vykonania diela podľa tohto článku. Predĺžením dohodnutej lehoty vykonania diela zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie okrem prípadov, keď k omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci.

Článok VI.

Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ má povinnosť raz za 14 dní (2x do mesiaca) vystaviť súpis vykonaných prác vrátane rekapitulácie a zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach podľa objektovej skladby v zmysle PD a predložiť ho stavebnému dozoru na preverenie v čase troch pracovných dní. Tieto doklady sú neoddeliteľnou súčasťou konečnej a jedinej faktúry. Objednávateľ má právo vyžiadať si aj výkaz výmer.
- 6.2 Objednávateľ zhotoviteľovi neposkytne preddavok.
- 6.3 Po odsúhlasení súpisov, rekapitulácie a preberacieho protokolu objednávateľom, vzniká zhotoviteľovi právo vystaviť faktúru za vykonané práce a je povinný túto faktúru doručiť do 5 dní (od dátumu 15.dňa v mesiaci a 1. dňa nasledujúceho mesiaca) objednávateľovi osobne alebo poštou na adresu uvedenú v čl. I. a to až po podpise preberacieho protokolu.
- 6.4 Súpis môže obsahovať len zrealizované jednotlivé výmery položiek a ich ceny. Celková fakturovaná suma bude vyjadrená vrátane DPH.
- 6.5 Lehota splatnosti plynie nasledujúcim dňom po dni doručenia faktúry a je 30 dní. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu má právo objednávateľ takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi, pričom lehota povinnosti úhrady faktúry sa predlžuje o dobu opätovného predloženia opravenej faktúry zhotoviteľom.
- 6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje práce vyúčtuje overiteľným spôsobom, faktúra bude zostavená prehľadne na základe súpisov vykonaných prác, písomne potvrdených stavebným dozrom objednávateľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne zrealizované a stavebným dozrom písomne potvrdené/odsúhlasené stavebné práce, dodávky.
- 6.7 Jediná a konečná faktúra musí obsahovať:
 - označenie diela,
 - číslo faktúry a označenie druhu faktúry,
 - ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať,
 - deň zdaniteľného plnenia,
 - deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý objednávateľ uhrádza príslušnú finančnú čiastku,
 - fakturovaná čiastka bez DPH, Čiastka DPH v percentách a v EUR a celková fakturovaná suma
 - prehľad zmluvne platných rozpočtových nákladov,
 - meno osoby, ktorá vystavila faktúru,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

Článok VII.

Podmienky zhotovenia diela – kontrola realizácie diela

7.1. Odovzdanie, ochrana a prevádzka staveniska :

- 7.1.1 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko spolu s právoplatným stavebným povolením. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku.
- 7.1.2 Najneskôr ku dňu odovzdania staveniska objednávateľ určí odberové miesta vody a elektrickej energie. Náklady na odbery znáša zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so správcami médií.
- 7.1.3 Bezodôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

- 7.1.4 Zariadenie staveniska vybuduje zhotoviteľ, zároveň je povinný si zabezpečiť ochranu svojich pracovných pomôcok a materiálov.
- 7.1.5 Zariadenie staveniska musí zodpovedať všetkým existujúcim podmienkam a musí byť neustále udržiavané vo funkčnom a bezpečnom stave.
- 7.1.6 Jedine zhotoviteľ je zodpovedný za dodržanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na stavenisku a súvisiacich lokalitách, v súvislosti s vykonávaním predmetu tejto zmluvy. Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia na ochranu stavby a jej okolia v zmysle platných predpisov.
- 7.1.7 Objednávateľ má právo kontroly a na jeho upozornenia a príkazy v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti práce musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu.
- 7.1.8 Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti staveniska, hygieny, bezpečnosti pracovníkov a verejnej bezpečnosti a podrobiť sa všetkým povinnostiam vyplývajúcich preňho z platných zákonov a predpisov.
- 7.1.9 Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie stanovišťa. V prípade nedodržania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa sám zabezpečiť udržanie poriadku a čistoty spolu s obstarávacími nákladmi vyfakturovať zhotoviteľovi.
- 7.1.10 Stavebnými prácami nesmú byť dotknuté prípadné podzemné inžinierske siete. Pri prácach v ich blízkosti je potrebné sa riadiť pokynmi správcov dotknutých inžinierskych sietí. Objednávateľ na svoje náklady zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí a v prípade ich porušenia zhotoviteľom ich zhotoviteľ na vlastné náklady uvedie do pôvodného stavu.
- 7.1.11 Zhotoviteľ musí vykonať stále stráženie staveniska na svoje náklady.
- 7.1.12 Zhotoviteľ musí zaviesť také opatrenia na stavbe, aby sa predchádzalo porušeniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania a pod.). Zhotoviteľ si je vedomý, kde sa stavba nachádza, čomu prispôbi aj stav zariadenia staveniska, ktoré musí byť na patričnej úrovni.
- 7.1.13 Po ukončení prác a dodávok sa musí zhotoviteľ na svoje náklady postarať o vypratanie staveniska a jeho dôkladné vyčistenie a nápravu prípadných škôd spôsobených realizáciou výstavby a to v termíne do 7 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí stavby.
- 7.1.14 Zhotoviteľ je sám úplne zodpovedný za svoje inštalácie, sklady, šatne, kancelárie, prístroje, zariadenia, materiály, mechanizmy atď. a musí sa postarať o ich stráženie a udržiavanie. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené a potrebné k realizácii predmetu zmluvy o dielo, alebo jeho časti pred poškodením a krádežou až do jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia.

7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa :

- 7.2.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi realizačnú projektovú dokumentáciu so všetkými prílohami podľa čl.II bodu 2.4 tejto zmluvy v 1 vyhotovení. Ostatné vyhotovenia si zhotoviteľ obstará fotokópiami na vlastné náklady.
- 7.2.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri preberaní staveniska všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie diela a to:
- stavebné povolenie stavebného úradu Patince pod číslom 224/SÚ/2011-BR-2 zo dňa 11.10.2011,
 - súhlas správcu povodia Dunaja pod číslom 7547/2009/330 zo dňa 11.9.2009,
 - povolenie obvodného úradu životného prostredia Nitra pod číslom A/2011/00446 zo dňa 29.7.2011,
 - povolenie vodohospodárskej výstavby/štátneho podniku, t.j. Zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena č. 35/1200/2011/Ma zo dňa 14.03.2011,
- 7.2.3 Stavebný dozor je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.2.4 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni realizácie. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy alebo ustanovení Obchodného zákonníka, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté nevhodným zhotovením diela. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, táto skutočnosť sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

- 7.2.5 Stavebný dozor je oprávnený v priebehu realizácie diela zvolávať pracovné a kontrolné porady v súlade s § 553 Obchodného zákonníka za účasti poverených zástupcov objednávateľa, zhotoviteľa a projektanta a z kontrolných porád spísať záznam, ktorý doručí alebo zašle /e-mailom/ účastníkom do troch pracovných dní.

7.3 Povinnosti zhotoviteľa :

- 7.3.1 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať pravdivo všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmä však v súlade s § 46 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa pokynov stavebného dozoru objednávateľa.
- 7.3.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.
- 7.3.3 Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do 3 pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 7.3.4 Ak pri zhotovení diela má dôjsť k zakrytiu dovtedy zrealizovaných častí diela, je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizovaného diela písomne v stavebnom denníku. Z dôvodu operatívosti v zápise oznámi vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývania vybudovaných častí diela.
- 7.3.5 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka, povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnosť alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ túto nevhodnosť zistí pri vynaložení odbornej spôsobilosti.
- 7.3.6 Ak zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.
- 7.3.7 Objednávateľ je povinný pred začatím zemných prác vytýčiť osi inžinierskych sietí ich správcami a zhotoviteľ nesie zodpovednosť za ich funkčnosť počas doby výstavby.
- 7.3.8 Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu a akosť dodávok stavebných materiálov, strojných a technologických dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby.
- 7.3.9 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky stavebných prác a obchodné podmienky a stavbu zhotoviť v súlade s nimi.
- 7.3.10 Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát platný pre Slovenskú republiku.
- 7.3.11 Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, strojový park, potrebné na realizáciu predmetu zmluvy v náležitom technickom stave, bude udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu diela a staveniska a zabezpečí koordináciu všetkých svojich poddodávateľov.
- 7.3.12 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela objednávateľovi v súlade s čl. VIII, bodom 8.1 tejto zmluvy.
- 7.3.13 Zhotoviteľ je zaviazaný na požiadanie objednávateľa predložiť doklady o nákupe materiálov z dôvodu kontroly jednotkovej ceny.
- 7.3.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb.
- 7.3.15 Ak zhotoviteľ poruší záväzok podľa čl. 7.3.14. tejto zmluvy, znáša všetky dôsledky, ktoré z toho vyplývajú.

Článok VIII.

Odovzdanie a prevzatie diela

- 8.1 Za dokončené dielo sa pre účely tejto zmluvy považuje právoplatne skolaudované dielo. Doba od odovzdania diela po dobu vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia nepodlieha penalizácii za predpokladu, že došlo ku včasnému a riadnemu odovzdaniu diela bez akýchkoľvek väd.

- 8.2 Odovzdaním diela zhotoviteľom objednávateľovi sa rozumie zápisničné odovzdanie predmetu zmluvy – diela zhotoviteľom a jeho písomné prevzatie objednávateľom. Dielo musí byť odovzdané a prevzaté v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach a v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 Z.z. z 21. januára 2008, ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. spísaním o podpísaním „Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela“.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne oznámiť objednávateľovi, že stavba je pripravená na odovzdanie a prevzatie.
- 8.4 Objednávateľ preberie dielo len v tom prípade, ak dielo nemá žiadne vady a súčasne zodpovedá požadovaným podmienkam, platným normám a predpisom, má priložené všetky potrebné atesty, revízne správy a ostatné požadované doklady a je ukončené v rozsahu a termíne určenom v zmluve a v harmonograme ako vo vecnosti tak aj v čase. Zhotoviteľ musí s týmto počítať pri organizovaní a vedení svojich prác.

Článok IX.

Odstúpenie od zmluvy

- 9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú tieto skutočnosti :
- 9.1.1 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby.
- 9.1.2 Ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvoľne zastavil realizáciu predmetu tejto zmluvy alebo v rozpore s touto zmluvou, alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy.
- 9.1.3 Ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať predmet tejto zmluvy v rozpore s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote.
- 9.2 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej strane.
- 9.3 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady, za časť diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.
- 9.4 Vyrovnanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy :
- 9.4.1 Finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od zmluvy, vyrovná zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 30 dní od odstúpenia od zmluvy. Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI. tejto zmluvy.
- 9.4.2 Finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 30 dní od obdržania konečnej faktúry objednávateľom.

Článok X.

Zmluvné pokuty a zádržné právo

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním diela ako celku v nadväznosti na prílohu č. 4 tejto zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, vzniká objednávateľovi právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške: 1,00 % z celkovej ceny diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním diela
- 10.2 Objednávateľ má taktiež nárok na úhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľom, resp. z dôvodu odstúpenia zhotoviteľa od zmluvy v rozpore s

ustanoveniami tejto zmluvy alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka vo výške 110.000,- Eur. (slovom jeden stodesaťtisíc Eur).

- 10.3 V prípade, že zhotoviteľ ani po písomnej výzve v lehote určenej v predmetnej výzve neodstráni vadu diela má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň oneskorenia odstránenia reklamovanej vady. Za vady diela pre účely bodu 10.3 tejto zmluvy sa rozumie najmä, ale nie len neplnenie zhotoviteľa podľa prílohy č. 4 tejto zmluvy t.j. harmonogramu prác. Zároveň má objednávateľ právo aj na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla.
- 10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade ak porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy spôsobí škodu, ktorá vznikne v dôsledku realizácie tohto diela, zodpovedá za škodu ním spôsobenú a bude znášať všetky náklady na jej odstránenie v plnej výške.
- 10.5 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jedinej a konečnej faktúry má zhotoviteľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 10.6 V prípade, že nedôjde k refundácii nenávratného finančného príspevku zo zdrojov ERDF a ŠR na predmetné dielo z dôvodu nedodržania harmonogramu, t.j. prílohy č. 4 tejto zmluvy, alebo neplnenia v súlade s projektovou dokumentáciou, t.j. prílohy č. 2 tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa, zhotoviteľ nie je oprávnený žiadať zaplatenie tej časti diela, ktorú už vyrobil. Zmluvné strany sa dohodli, že takto preinvestované finančné prostriedky zhotoviteľa klasifikujú ako zmluvnú pokutu za činnosť zhotoviteľa v dôsledku čoho bol odobratý nenávratný finančný príspevok zo zdrojov ERDF a ŠR.
- 10.7 V prípade, ak zhotoviteľ svojvoľne zasahuje do diela spôsobom, že vymení stanovený stavebný materiál za menej kvalitný, po výzve objednávateľa odstráni nevhodný stavebný materiál do 3 dní na vlastné náklady a nahradí nevhodný stavebný materiál na stanovený stavebný materiál na vlastné náklady. V takomto prípade zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi po každej výzve na odstránenie nevhodného stavebného materiálu 1 % z celkovej ceny diela s DPH za porušenie zmluvy v lehote určenej vo výzve.
- 10.8 V prípade, že počas vykonávania diela objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodrжал kvalitatívne parametre určené pre vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo v súlade s touto zmluvou.
- 10.9 Objednávateľ má právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s vypratáním staveniska vo výške 10.000,- EUR za každý začatý deň omeškania.
- 10.10 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je obmedzené právo objednávateľa požadovať aj náhradu škody v preukázateľne vzniknutej výške, t.j. aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinností.
- 10.11 Zaplatením zmluvnej pokuty tiež nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla prípravou a zabezpečením miesta plnenia, prípadne inými na opravu nadväzujúcimi činnosťami. Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť.

Článok XI.

Zodpovednosť za vady, záruka, poistenie

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 11.2 Dielo má vady ak :
 - a) nie je dodané v požadovanej kvalite
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu
 - c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 3.2. Čl. III tejto zmluvy
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obch. zák. alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.
- 11.3 Drobné nedostatky diela, ktoré sa nepovažujú za vady diela a nebránia splneniu záväzku, odstráni zhotoviteľ do 14 dní od ich oznámenia.

- 11.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použitie písomne trval.
- 11.5 Záručná lehota na dielo v trvaní 5 rokov začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávateľom, neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
- 11.6 Zhotoviteľ súhlasí s poskytnutím jednotkovej ceny pozáručného servisu vo výške 0,10 EUR s DPH. Jednotková cena pozáručného servisu je cena za pozáručný servis/opravu 1 m2 cyklotrasy po ukončení záručnej lehoty podľa zákona stanovenej v zmluve o dielo, čl. XI. bod 11.5 vyjadrená v EUR s DPH.
- 11.7 Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
- 11.8 Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná e-mailom/ faxom a zároveň listovou zásielkou.
- 11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd diela ihneď od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 11.7 a vady odstráni v termíne, ktorý si dohodnú zmluvné strany písomne.
- 11.10 Ak nie je odstránenie väd diela možné vykonať zhotoviteľom, môže objednávateľ požadovať zníženie ceny diela.
- 11.11 Počas realizácie diela zhotoviteľ zabezpečí poistenie stavby.
- 11.12 Zhotoviteľ musí mať uzatvorenú poisťnú zmluvu s renomovanou poisťovňou ohľadne spôsobenia škody tretím osobám.
- 11.13 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy a bude znášať všetky náklady v plnej výške.

Článok XII.

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

- 12.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastnú zodpovednosť. Vlastníctvo k realizovanému dielu má zhotoviteľ a postupne prechádza na objednávateľa po vykonanej úhrade jedinej a konečnej faktúre na dielo.
- 12.2 Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

Článok XIII.

Ďalšie zmluvné dojednania

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 13.2 Zmluvné strany sa dohodli, že informácie objednávateľa a zhotoviteľa o ustanoveniach ZoD okrem ceny, termínu a záručnej doby sa považujú v zmysle § 271 ObZ za dôverné.
- 13.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 124/2004 Z.z. z 2. februára 2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z 13. mája 2004 a zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Článok XIV. Riešenie sporov

- 14.1 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, prioritu má :
1. zmluva o dielo zo dňa 17.6.2014.
 2. projektová dokumentácia č.: 2418 – PSK zo dňa 08/2010, schválená stavebným úradom Patince pod číslom 224/SÚ/2011-BR-2 zo dňa 11.10.2011.
 3. výkaz výmer zo dňa 14.2.2014.
 4. všeobecné technické podmienky.
- 14.2 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
- 14.3 Pri rôznosti názorov na vlastnosti materiálov a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 14.4 V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 14.5 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v slovenskom jazyku. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.


Článok XV. Záverečné ustanovenia

- 15.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov
- 15.2 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín odovzdania, a cenu a platobné podmienky, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
- 15.3 Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 15.4 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
- 15.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch, z toho dva obdrží objednávatel' a dva zhotoviteľ.
- 15.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňom zverejnenia zmluvy na internetovej stránke objednávateľa.
- 15.7 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
- príloha č. 1 – „ Subsidy contract – Project code: HUSK/1301/2.3.1/0005, Acronym: Cyklotrasa , HUSK cyklookruh napojený na EUROVELO 6 / HUSK kerékpár körútvonal esatlakozva az EUROVELO 6, Project title: HUSK cyklookruh napojený na EUROVELO 6 / HUSK kerékpár körútvonal esatlakozva az EUROVELO 6.“;
 - príloha č. 2 – projektová dokumentácia č.: 2418 – PSK zo dňa 08/2010, schválená stavebným úradom Patince pod číslom 224/SÚ/2011-BR-2 zo dňa 11.10.2011.
 - príloha č.3 - ocenený výkaz výmer zo dňa 14.2.2014.
 - príloha č. 4 – časový . vecný harmonogram realizácie prác zo dňa 14.2.2014,
 - príloha č. 5 – Zoznam strojov a zariadení
- 15.8 Zánik zmluvy: V prípade zániku zmluvy zhotoviteľ bezodkladne -- najneskôr do 7 pracovných dní opustí stavenisko a odstráni zariadenie staveniska.
- 15.9 Táto zmluva o dielo obsahuje spolu 13 strán, okrem príloh.


Zmluvu overil : Sabo Pavol, vedúci OTÚ oblasti západ

V Moči, dňa 17.6.2014

Objednávateľ:




.....
Ing. Pál Banai Tóth, PhD.
starosta




V Bratislave, dňa 16.6.2014

Zhotoviteľ:



.....
Ing. Martin Martinák
riaditeľ oblasti ZÁPAD
na základe plnej moci



.....
Ing. František Šidlík
ekonóm oblasti ZÁPAD
na základe plnej moci